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SuMIRe – PFS 
 

国際研究体制、予算、スケジュール 



 
 ● 「最先端プログラム」からスタート 
　　⇒　 “年度” なしで2010/13 の４年間 
 ● HSCへの巨額投資をそのまま活用 
　  ⇒　 補正光学系、Prime Focus Unit (~
$50M) 
 ● Gemini/Caltech/JPLのdesign studyがある 
　  ⇒　 すばる、Gemini ともgo sign 直前  
　　⇒　 しかし、高すぎる 
 ● 装置製作の（潜在的）国際 partners が実在  
　  ⇒　 Gemini study の遺産 
 

SuMIRe-PFS計画の特色 



国際的役割分担 （WFMOSからの改定） 

WBS Element	
 Institution(WFMOS)	
 ðSuMIRe PFS	

1.0 Science	
 Caltech/JPL	
 Japan 
2.0 Management	
 JPL	
 Japan 
3.0 System Engineering	
 JPL	
 Japan/JPL  
4.0 Instrument System	
   　 
   4.1 Spectrograph	
 Cambridge	
 Marseille	

   4.2 Positioner	
 JPL/PSU	
 JPL	

   4.3 Detector System	
 Caltech/JPL	
 Princeton	

   4.4 Fiber System	
 LNA	
 LNA/SPU	

   4.5 Prime Focus Instrument	
 JPL	
 JPL/Subaru 
   4.6 System Software	
 UKATC	
 UK	

   4.7 Metrology/calibration 	
 UCL	
 UK	

5.0  Integration & test	
 JPL	
 JPL/Marseille/Subaru 
6.0 Data System	
 UKATC	
 UK	




IPMU/NAOJ 協力関係 for SuMIRe-PFS 

•  観山/村山トップ会談：非公式/不定期	

•  PFS定例会議（ ~毎月） bwn/ IPMU & Hawaii観測所	

　　　小林副台長 / 相原副機構長 / 観測所トップ/新装置担当	

•  　IPMU/NAOJの協定書・契約書を締結	

	

•  NAOJの協力が必要不可欠な部分：主に人員のassign	

　　　望遠鏡とのIF設計（FMOS/HSC/WFMOSの経験に基づく）	

　　　PFS敷設・組立・立上げ・試験工程	

	

•  NAOJへの強い期待： 装置の共同開発・共同制作　　	




● 「最先端」終了時：2014年3月時点 
　　 ⇒　 装置がとりあえず“出来た” 
　  ⇒　 partial (engineering) First Light 
　  ⇒　 fibers 敷設と床張完了、N positioner 
               と N/(400-500) 分光器。望遠鏡時間へ 
               のimpact を minimize 
● Full spec. 装置の完成  
　　　　　= Survey 開始 : >2016年 
⇒HSC Survey の完了と密接に関連 

外せない境界条件 



● 設計作業を可及的速やかに開始 
⇒　 可能な場合は詳細設計開始（positioner, etc.） 
⇒　  MOU-like 文書：　exchange of letters with all  	


           the participants (March 2011) 
⇒ CoDR :  March 2011 	


　　（WFMOSの2009年2月に追いつく） 	


               ( led by Steering Committee)	


    目的: 次に進むかどうかを判断する	


重要マイルストーン（I） 



● 最終合意 
⇒ 各パートナーが予算確保 
        　and/or 
          　　参加確約 (Feb. 2012) 
⇒ PDR : Feb. 2012 (全パートナーの 
代表が責任を持つ Board が主催) 
目的: 次に進むかどうかを判断する 
● 2011UMで 
　　コミュニティーの意思再確認 

重要マイルストーン(II) 



● Brazil:　スタート予算（ ～150K$）確保 

⇒　  July 2011に本予算審査 

● Caltech/JPL： 2012初旬までにPositioner 19素子実証機 

⇒　 民間寄付、NSF予算を両面追及 

⇒　 JPL所長裁量経費（～200K$) ）、NSF ATI(～1M$) 

● Princeton: 所内のエンジニアを活用 

⇒　民間寄付、NSF 予算を両面追及 

● Marseille:　所内努力で概念設計開始 

⇒　すばるUM（今回）の結果でコミット出来る 

● UK： Peacock PI でUK Consortium 結成 

⇒　STFCへの予算要求は, 2011年4月に結果 

パートナーの予算状況と開発スケジュール計画	




2011.01.19作成

International Steering Committee
Hiroaki Aihara (IPMU)
Richard Ellis (Caltech)
Anne Ealet (LAM)
David Spergel (Princeton)
Laerte Sorde Jr. (Brazil)
John Peacock (UK)
Hideyuki Kobayashi (NAOJ)

Project Office
Science Coordinators 唐牛　宏 (IPMU): PM
須藤　靖 (東京大学) Mike Seiffert (Caltech): PS
高田　昌広 (IPMU) System Engineer (XX)

Akitoshi Ueda (NAOJ)
Scientist A (IPMU)
Scientist B (IPMU/XX)

PFS Science Team
IPMU/東京大学/国立天文台/全国の大学等
Caltech/JPL
LAM/CPPM (Marseille)  PM: Project Manager
Princeton  PS: Project Scientist
Brazil
UK
Other International Partners

Other Partners
 PL: Project Leader ASIAA (Taiwan) : Confirmed Intent with Fund　（３-５　M$）
 PM: Project Manager JHU (US): under negotiation
 PS: Project Scientist Swinburne (Aust): under discussion

Detectors &
IR Arm

(Marseille)

Eric Prieto:

SuMIRe/PFS研究開発組織図

           PM/PE

Metrology &
System Software

Data Reduction
Software

Caltech/JPL Brasil Princeton LAM

Instrument

Mike Seiffert: 

Fibers &
Connectors

　　　　　   PM/PE

Richard Ellis： PL

Positioner &
UK UK

Spectrograph

Sorde/Oliviera: PL

村山　斉 PI
Science Steering Committee

(Subaru Advisory Committee appointed)
( International Partners appointed)

Prime Focus 

Jim Gunn: PL Anne Ealet: PL John Peacock:　PL John Peacock:　PL

            PM/PS

Oliviera/Oliviera: 



SuMIRe-PFS 研究開発スケジュール
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SuMIRe Project START

START ★ 今年度一杯かけて概念設計を見直す。

Conceptual Design Study Revision

Revised Conceptual Design Review ★

担当機関 Instrument System

Marseille (LAM) Spectrograph　(Marseille Plan) ●

Cal Tech/JPL Positioner 　(JPL plan) Phase B (詳細設計) ● EM Manufacture & Assembly

Princeton Detectors System Phase B (詳細設計) ● ★ EM Procurements & Assembly

Brazil (LNA) Fibers & Connectors Phase B (詳細設計） ● Procurement ★ Cable Assembly 

JPL/Subaru Prime Focus Instrument

UK System Software ● Phase B（詳細設計） Production & Testing

UK/JPL/Subaru Metrology & Calibration System ● Phase B（詳細設計）

JPL/Marseille/Subaru Instrument Integration & Test ★ EM Assembly EM Test Integration, Commissioning & Science Verification

UK Data System ● Phase B（詳細設計） Production & Testing

（データ処理とその他）

平成27年度 平成28年度

2015 2016 20172014

会計年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

西暦 2010 2011 2012 2013

概念設計 Phase A Phase B (詳細設計） ★PrototypeProcurements & Manufacturing

Assembly, Integration, Testing & Verification

Manufacturing & Assembly

すばるUMでOKがあれば

すぐにも参加を確約できる。

月

Phase B（詳細設計） 　　★　Manufacturing & Assembly

Assembly, Integration, Testing & VerificationPM Assembly/Test &Procurement/Manufacturing

概念設計



 ● 2nd arm は最初から作る 
 ● High Dispersion (20,000-40,000)は容易に後
付け可能とする 

　  ⇒　 “Fiber Switcher”  
                   from N to N/20-30?  
  

Addendum 


